

CRONOPROGRAMMA PIC 2016

		RETE BIBLIOLANDIA – IPC			
n. Az.	Area intervento	attività	gennaio/febbraio	marzo/aprile	maggio/giugno
1 LdA3	Progetto Promo lettura	Incontri autore/scrittore	avvio progetto e realizzazione prima parte incontri	realizzazione gran parte degli incontri	conclusione incontri e riunione finale di valutazione del progetto
2 LdA3		Animazione lettura a cura bibliotecari	realizzazioni animazione	realizzazione gran parte degli incontri	conclusione e valutazioni
3 LdA3		Bibliogioco / letture e domande su libri	prestito libri e prime verifiche su lettura	ulteriori prestiti alle classi e valutazione punteggi	ritiro prestiti e valutazioni finali
4 LdA3		Recensioni #youbook direttamente su opac	caricamento dati su opac	caricamento dati su opac	valutazione commissione di esame degli elaborati
5 LdA3		I copertinanti / progetto ricrea copertine libri	lavoro in classe	completamento lavoro in classe e consegna elaborati	valutazione commissione di esame degli elaborati
6 LdA3		Wanted – riscrivi il finale dei libri noti	solo fase promozione		
7 LdA3		Internettopoli	attuazione	attuazione	conclusione
8 LdA3		Premiazione Bibliogioco/copertin/youbook	preparazione	preparazione	27 maggio – Ponsacco
9 LdA3		Bibliolandia day – giornata rete	organizzazione seminario e giornata		25 marzo – giornata Cascina
10 LdA3	Biblio Scolastiche	Sostegno Biblio scolastiche	presenze una volta alla settimana in alcuni istituti	presenze una volta alla settimana in alcuni istituti	presenze una volta alla settimana in alcuni istituti
11 LdA3		Lettura per figli migranti	Definizione e avvio	esecuzione progetto	conclusione progetto specifico
12 LdA3	Promoz archivi	Mostra Shoah e mostra Pietro Leopoldo	Predisposizione b/da documenti	completamento ed elaborazione testi e pannelli roll up	stampa testi e pannelli
13 LdA3		Incontri archivisti in classe e classi in archivio	Realizzazione incontri e uscite o presenze in 11 archivi	Realizzazione incontri e uscite o presenze in 11 archivi	Realizzazione incontri e uscite o presenze in 11 archivi
14 LdA3		Dai documenti alla storia			bando di raccolta materiali
15 LdA3	Progetto Multimedia	Acquisti risorse elettronivhe, EIO, Casalini, ebook, ecc.	gestione servizio	gestione servizio	gestione servizio
16 LdA3	Ampliam utenti biblioteche	sostegno biblioteche centri comm – sostegno e acquisti	progettazione	esecuzione progetto	prosec gestione
17 LdA3		Parole di salute – Biblio lettori pazienti osped Lotti	collaboraz progett	collaboraz progetto	collaboraz progetto
18 LdA3		Nati per leggere	Raccolta inform progetto	avvia fase formativa volontari	corsi per bibliotecari
19 LdA3		I migranti si raccontano in biblioteca	attivazione progetto	attivazione progetto	presentazione risultati

CRONOPROGRAMMA PIC 2016

20 LdA3	Buone Pratiche	BIBLIOAPE – aree svantaggiate	attivazione progetto	continuazione progetto	continuazione progetto
21 LdA4	Digit. Archivi	Marcatore xml Volterra e SGT o Vico			
LdA4	Software Rete e dialogo SBN	SBN e dialogo con Clavis	gestione servizio	gestione servizio	gestione servizio
22 LdA4		Dialogo BART – Clavis biblio pisa		predisposizione progetto	realizzazione progetto
23 LdA4		Mantenimento BIOPAC Reanet	mantenimento e sviluppop Biopac	mantenimento e sviluppop Biopac	mantenimento e sviluppop Biopac
24 LdA4		Trasporto volumi con pulmino rete	gestione servizio	gestione servizio	gestione servizio
25 LdA4		Sviluppo ed implementazione piattaforma specifica per archivi	Predisposizione b/da documenti	inserimento dati	mantenimento e sviluppo dati
LdA4	Donazioni	Catalogazione libri	gestione servizio	gestione servizio	gestione servizio
26 LdA4	Biblio provinciale	Progetto biblio provinciale	gestione servizio	gestione servizio	gestione servizio
27 LdA5	Digitalizzazione	Digitalizzazione riviste locali e pubblicazioni locali	gestione servizio	gestione servizio	gestione servizio
29	Personale segret e organ	Segreterie bibliolandia, archivi, ecc./ personale	operative	operative	operative

CRONOPROGRAMMA PIC 2016

OTESI PROGRAMMAZIONE 2017 (su PIC Regionale)

luglio/ agosto	settembre/ottobre	novembre	Num. attività	Classi o utenti coin	pubblico coinvolto	oggett	costo prog
	Invio alle scuole dei comuni aderenti alla Rete della brochure presentazione progetti	Ricezione adesioni dalle classi e comunicazione calendari incontri	200 incontr	300 classi ca	6000	depliant prom	8000
	Invio alle scuole dei comuni aderenti alla Rete della brochure presentazione progetti	Contatti con gli insegnati per appuntamento animazione	100	100 classi coinvolte	2500 bamb/ragaz	depliant prom	5000
	Invio alle scuole dei comuni aderenti alla Rete della brochure presentazione progetti	Raccolta adesioni e inizio prestito nelle classi	1	200 classi coinvolte in + passaggi	5000 bamb/ragaz	premiat	1600
	Invio alle scuole dei comuni aderenti alla Rete della brochure di presentazione progetti	lavoro in classe	1	500 utenti che scrivono	500 ca	premiat	500
	Invio alle scuole dei comuni aderenti alla Rete della brochure presentazione progetti	lavoro in classe	1	50 classi	1000 ca	premiat	500
			1		100 ragazzi coinvolti	bando ecc	500
			1	30 classi	600 ragazzi	fb social	2000
			1	300 utenti	300 ca		300
			1	200 ca	200 ca		300
	presenze una volta alla settimana in alcuni istituti	presenze una volta alla settimana in alcuni istituti	1	4 Istituti	2000 ca		9000
	valutazione e ripredisposizione		1	Alcuni istituti elem., medie e super	100 ragaz		3000
	circuitazione mostra secondo calendario	circuitazione mostra secondo calendario	1	11 archivi e 30 ist scolast	2000 ca	40 tappe mostra	8000
	Realizzazione incontri e usciti o presenze in 11 archivi	Realizzazione incontri e usciti o presenze in 11 archivi	2	80 classi coinvolte	2000 ca		2000
	conclusione realizzazione raccolta elaborati scuole	Volterra / iniziativa	1	15 classi	300 ragazzi		2500
	gestione servizio	gestione servizio	1	10 biblioteche coinvolte	10000 ca.		3800
	collaboraz con centri commerciali	collaboraz con centri commerciali	4	4 biblio coop coinvolte	1000 ca		1000
collaboraz progetto	collaboraz progetto	collaboraz progetto	1	1 biblio ospe coinvolta	2000 ca		1000
	attivazione letture in varie sedi		1	10 bibliot coinvolte	2000 ca		2500
	attivazione bando e raccolta materiali	chiusura bando e giornata di present materiali raccolti	1	4 biblioteche coinvolte	100 ca		1000

CRONOPROGRAMMA PIC 2016

	realizzazione uscite	realizzazione uscite entro 15/11	60	Circa 15 località	1200 ca		6000
	Realizzazione progetto	conclusione progetto entro 20/11	1	3 archivi coinvolti	200 ca		3000
gest serv	gestione servizio	gestione servizio	1	48 biblioteche	20000 utenti attivi		18500
gest serv	Realizzazione progetto		1	60 biblioteche	50.000 utenti potenziali		1000
gest serv	mantenimento e sviluppop Biopac	mantenimento e sviluppop Biopac	1	80 biblioteche	50000 utenti potenziali		1000
gest serv	gestione servizio	gestione servizio	1	26 biblioteche	20.000 utenti att		34000
	mantenimento e sviluppo dati	mantenimento e sviluppo dati	1	11 archivi e 30 ist scolast	2000 ca	piattaform realizz	2000
gest serv	gestione servizio	gestione servizio	1	3000 volumi	1000 utenti		5000
apertura parz	gestione servizio	gestione servizio	1	1 biblio	30.000 utenti attivi		30000
	gestione servizio	gestione servizio	1	48 biblioteche	200 opuscoli, riproduzione 5 riviste		2000
funz ammistr	operative	operative			5 operatori cooperativa		25000

180000

CRONOPROGRAMMA PIC 2016

<b>Area intervento</b>
<b>Progetto Promo lettura</b>
<b>Biblio Scolastiche</b>
<b>Promoz archivi</b>
<b>Progetto Multimedia</b>
<b>Ampliam utenti biblioteche</b>

CRONOPROGRAMMA PIC 2016

<b>Buone Pratiche</b>
<b>Digit. Archivi</b>
<b>Software Rete e dialogo SBN</b>
<b>Donazioni</b>
<b>Biblio provinciale</b>
<b>Personale segret e organ</b>